
Акт
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от

11.09.2020 года б/н

р.п. Октябрьский «$» мая 2023 г.

В целях осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий 
Концессионного соглашения от 11 сентября 2020 г. б/н, заключенного между МО 
«Октябрьский городской округ», от имени которого выступает администрация 
Октябрьского городского округа, именуемая «Концедент», ООО «Джи -  пром 
Инжиниринг», именуемое «Концессионер» и Пермским краем, именуемый субъект 
Российской Федерации, в целях создания недвижимого имущества, предназначенного для 
осуществления деятельности по производству, передаче, и распределению тепловой 
энергии, а также выполнения иных мероприятий, предусмотренных Приложением 5 к 
концессионному соглашению, руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2021 N 74 «О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации 
заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и 
безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
возникающих при реализации концессионных соглашений», Постановлением 
Администрации Октябрьского городского округа Пермского края № 555-266-01-05 от 
14.07.2020 г. «Об утверждении порядка рассмотрения предложения о заключении 
концессионного соглашения», Концедентом проведена плановая проверка выполнения 
Концессионером задания за 2022 год, а именно, техническое перевооружение 
передаваемого имущества.

Проверка проводилась заместителем главы администрации Октябрьского 
городского округа, начальником Управления развития инфраструктуры, ЖКХ и 
благоустройства О.М. Коневым, председателем Комитета земельно -  имущественных 
отношений и градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского 
округа Пермского края Е.Ю.Мережниковой, начальником МКУ «Управления 
капитального строительства и благоустройства Октябрьского городского округа 
Пермского края» Ю.Н.Беляевой, начальником отдела благоустройства и ЖКХ Управления 
развития инфраструктуры, ЖКХ и благоустройства А.Р.Митрофановой, в присутствии 
представителей Концессионера - директора ООО «Джи -  пром Инжиниринг» 
Д.С.Митрошина

Проверяемый период: с 01.01.2022 года по 31.12.2022 г.
По условиям концессионного соглашения Концессионер взял обязательство по 

выполнению следующих мероприятий в периоде 01.01.2022 по 31.12.2022:
1. Техническое перевооружение передаваемого имущества (тепловые сети)

МАГИСТРАЛЬНАЯ ТЕ ТЛОВАЯ СЕТЬ, НАПРАВЛЕНИЕ НА УЛ. СОВЕТСКАЯ
№
п/п

Участок тепловой 
сети

Диаметр,
мм

Длина участка, 
м

Срок выполнения 
работ

1 ТК-5 - ТК-6 219 96 До 01.10.2022 г.

2 ТК-6 -  ТК7 159 100 До 01.10.2022 г.

О
J ГК 7-ГК 8 159 85 До 01.10.2022 г.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ
1 ТК-б-д.39 89 17 До 01.10.2022 г.



Фактически по состоянию на апрель 2023 года в рамках концессионного 
соглашения Концессионером выполнены следующие мероприятия:
1. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ул.Советская
- от ТК 6 до ТК 7, протяженностью 100 метров, срок выполнения, предусмотренный 

концессионным соглашением -  до 01.10.2022 года;
- от ТК 18 до ТК 16, протяженностью 120 метра, срок выполнения, предусмотренный 
концессионным соглашением -  до 01.10.2031 года;
2. Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ул.Микрорайон
- от ТКЗЗ до ТК 34, протяженностью 114 метров, срок выполнения, предусмотренный 

концессионным соглашением -  до 01.10.2020 года;
3. Техническое перевооружение присоединительной тепловой сети
- от ТКЗЗ до д.13 Микрорайон, протяженностью 12 метров, срок выполнения, 
предусмотренный концессионным соглашением -  до 01.10.2023 года;

Заключение:
В процессе эксплуатации имущества, в целях надлежащего исполнения 

обязательств по теплоснабжению и предотвращения аварийных ситуаций на сетях 
теплоснабжения у Концессионера появилась необходимость заменить и (или) утеплить в 
2022 году участки сетей теплоснабжения, техническое перевооружение которых по 
заданию стоит на более поздние сроки. Исходя из задания, Концессионер должен был 
отремонтировать и (или) утеплить магистральные и присоединительные тепловые сети 
протяженностью 453 метра. Согласно локально -  сметного расчета фактически 
Концессионером выполнено техническое перевооружение магистральной и 
присоединительной тепловой сети протяженностью 963 метра. Присоединительная 
тепловая сеть по ул.Ленина, протяженностью 205 метров выведена из эксплуатации и не 
подлежит техническому перевооружению, в связи с переходом потребителей выше 
указанной улицы на газовое отопление.

В ходе осуществления контроля, за выполнением Концессионером условий 
концессионного соглашения, нарушений, которые могут существенно повлиять на 
соблюдение Концессионером условий концессионного соглашения, не выявлено.

Заместитель главы администрации 
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Е.Ю.Мережникова
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