                                                     УТВЕРЖДЕН       
                                                                                      постановлением Администрации 
                                                                                   Октябрьского  муниципального
                                                                     района Пермского края                                                                                                        

                                                            от 25.03.2014    № 172

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ

«Проектирование, строительство инженерных сетей и благоустройство территории сельского дома культуры в с. Ишимово
 Октябрьского района Пермского края» 


1. Описание проблем, решаемых с помощью инвестиционного проекта

1.1. Настоящий инвестиционный проект «Проектирование, строительство инженерных сетей и благоустройство территории сельского дома культуры в с. Ишимово Октябрьского района Пермского края» (далее – Проект) представляет собой обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства с финансированием за счет средств бюджета Октябрьского муниципального района и иных внебюджетных источников финансирования. 
       1.2. Инвестиционный проект «Проектирование, строительство инженерных сетей и благоустройство территории сельского дома  культуры в с. Ишимово Октябрьского района Пермского края» решает проблемы по проектированию, строительству инженерных сетей и благоустройству территории сельского дома культуры в с. Ишимово Октябрьского района Пермского края.

2. Обоснование участия муниципального образования в решении указанных проблем
	
2.1. Основание для разработки инвестиционного проекта
Бюджетный кодекс Российской Федерации, п. 19.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. 131- ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2.2. Заказчик инвестиционного проекта - Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.
      2.3. Разработчик инвестиционного проекта -  Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.
2.4. Координатор инвестиционного проекта - Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.

3. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

3.1. Цель проекта:
-обеспечение инженерными сетями и благоустройство территории строящегося здания дома культуры в с. Ишимово.
3.2. Задачи проекта:
- устройство внешних  инженерных сетей  водоснабжения и канализации;
       - устройство внешних сетей электроснабжения;
       - устройство наружных сетей теплоснабжения;
- благоустройство территории;
- обеспечение населения с. Ишимово услугами по организации досуга.

4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта
                                                                                                                                        рублей
	Наименование этапа работ, мероприятия

	Источники финансирования
	2014 год
	Всего

	1
	2
	3
	4

	«Проектирование, строительство инженерных сетей и благоустройство территории сельского дома культуры в с. ИшимовоОктябрьского района Пермского края»

	Перечень мероприятий:
1. Ограждение, длина 156 м;
2. Наружные сети теплоснабжения;
3. Наружные сети водоснабжения;
4. Наружные сети канализации;
5. Наружные сети электроосвещения:
-тех.условия на тех.присоединение к электроснабжению;
- проект на электроснабжение;
-монтажные работы. 
6. Наружное благоустройство.

	
Местный
Бюджет (средства поселения)

	

280 250,63
477 908,13
207 819,59
115 580,81


86 552,59

50 000,00

99 990,56
92 017,95
	
280 250,63
477 908,13
207 819,59
115 580,81


86 552,59

50 000,00

99 990,56
92 017,95

	 Итого:
	
	1 410 120,26
	1 410 120,26


В рамках Соглашения  от 01 декабря 2013 года, заключенного между Администрацией Октябрьского муниципального района с  ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», НО «Фонд поддержки социальных инициатив», ООО «Готика-С» о сотрудничестве в целях  реализации совместного проекта по строительству сельского дома культуры в с. Ишимово Октябрьского района, ООО «Готика-С» обязуется осуществить строительство сельского дома культуры в с. Ишимово за счет средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», а Администрация Октябрьского муниципального района, за счет средств местного бюджета, обязуется обеспечить его всеми необходимыми инженерными сетями и коммуникациями.

5.Ожидаемые конечные результаты инвестиционного проекта

Реализация Проекта позволит обеспечить:
- устройство внешних  инженерных сетей  водоснабжения и канализации;
- устройство внешних сетей электроснабжения;
- устройство наружных сетей теплоснабжения;
-  благоустройство территории;
-  население с. Ишимово услугами по организации досуга.

6.Проектная документация

    Финансирование инвестиционного проекта планируется осуществить за счет средств местного бюджета в сумме 1 410120,26 руб. (межбюджетных трансфертов), передаваемых из бюджета Ишимовского сельского поселения в бюджет Октябрьского муниципального района.
[bookmark: _GoBack]Локальный сметный расчет составлен МКУ «Управлением капитального строительства администрации Октябрьского муниципального района» в 2014году. 

7. Механизм реализации инвестиционного проекта
7.1. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию Проекта является Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района.
7.2. Исполнителем и получателем  бюджетных средств на реализацию Проекта является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства администрации Октябрьского муниципального района»:
-формирует техническое задание на проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ на объекте;
  - проводит процедуру открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ;
   - заключает контракт с подрядной организацией на выполнение подрядных работ;
   - осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядной организацией материалов.

8. Механизм контроля за реализацией инвестиционного проекта

8.1. Общее руководство и контроль реализации Проекта осуществляет Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края. 
8.2. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств, соблюдением требований и условий их целевого использования осуществляется Финансовым управлением администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, Контрольно-счетной комиссией Октябрьского муниципального района Пермского края.
8.3. По окончании срока действия инвестиционного проекта Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края  формирует итоговый отчет о выполнении за весь период реализации и предоставляет его в сектор экономического развития Администрации Октябрьского муниципального района. Итоговый отчет должен содержать:
- пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, указаны невыполненные мероприятия и причины их невыполнения, оценка достижения целей и запланированных показателей результативности.

План- график реализации инвестиционного проекта
	N
	Наименование этапа работ, мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Объем бюджетных инвестиций

	
	
	
	
	Источник
	Объем, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Проведение процедуры открытого аукциона в электронной форме на выполнение подрядных работ по объекту «Проектирование, строительство инженерных сетей и благоустройство территории сельского дома культуры в с. ИшимовоОктябрьского района Пермского края»
	МКУ «Управление капитального строительства администрации Октябрьского муниципального района
	3 кв.
2014 г.
	
	

	1
	Перечень мероприятий:

	
	
	
	

	1.1
	Ограждение, длина 156 м

	Подрядная организация
	3 кв.
2014 г.
	местный бюджет
	280 250,63

	1.2
	Наружные сети теплоснабжения
	Подрядная организация
	3 кв.
2014 г.
	местный бюджет
	477 908,13

	1.3
	Наружные сети водоснабжения
	Подрядная организация
	3 кв.
2014 г.
	местный бюджет
	207 819,59

	1.4
	Наружные сети канализации
	Подрядная организация
	3 кв.
2014 г.
	местный бюджет
	115 580,81

	1.5
	Наружные сети электроосвещения
	Подрядная организация
	3 кв.
2014 г.
	местный бюджет
	236 543,15

	1.6
	Наружное благоустройство
	Подрядная организация
	3 кв.
2014 г.
	местный бюджет
	92 017,95

	
	Итого:
	1 410120,26



