
Утвержден:

постановлением Администрации

Октябрьского муниципального района
Пермского края от 24.08.2016 № 279-01-04       
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края»
1. Общие положения
          1.1.Основание для разработки муниципального проекта:

   Бюджетный кодекс Российской Федерации, п. 11. ч.1. ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Октябрьского муниципального района Пермского края, Порядок разработки, утверждения и реализации программ, муниципальных и (или) инвестиционных проектов Октябрьского муниципального района, утвержденный постановлением  Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 08.11. 2011 № 705.

  Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю № 38 от 4 апреля 2016 года.   

  Акт от 21.04.2016 №15/1 Технического осмотра здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2». 

     1.2.Настоящий муниципальный проект «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края» представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых мероприятий, обеспечивающих решение проблемы  по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и обеспечение комфортного проведения уроков физкультуры и спортивных секций. 

1.3. Заказчик муниципального проекта – Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края.      

1.4. Разработчик муниципального проекта – Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.


1.5. Координатор муниципального проекта - глава муниципального района - глава Администрации Октябрьского мунципального района.
2. Проблемы, решаемые с помощью муниципального проекта

При реализации муниципального проекта планируется выполнить работы по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» и приведению его в соответсвие с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В соответствии с пунктом 10 предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от 4 апреля 2016 года предписано МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2»: пункт 10 обеспечить соответствие пола в помещениях требованиям согласно п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10; пункт 22 обеспечить соответствие требованиям искусственной освещенности в спортивном зале согласно п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно  Акта от 21.04.2016 №15/1 Технического осмотра здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2», комиссия в составе: Муниципального автономного учреждения «Служба эксплуатации зданий муниципальных учреждений» в лице директора Гилева В.Л., МКУ «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» в лице: заместителя начальника МКУ «УКС» Кардашина А.А., инженера МКУ «УКС» Найданова А.Н. и Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Октябрьская СОШ №2» в лице директора Гробовой Т.М. и заместителя директора по «АХЧ» Ждановой Н.Г. произвели технический осмотр помещений спортивного зала здания школы. По результатам технического осмотра помещения здания школы, которое предпологается использовать для осуществления образовательной деятельности, Муниципальному бюджетному образовательному  учреждению «Октябрьская СОШ №2» необходимо выполнить следующие мероприятия по текущему ремонту спортивного зала:
-замену защитных экранов и радиаторов системы отопления;

-замену дверных заполнений;

-замену дощатых полов с изменением конструкции пола;
-отделку стен и потолка помещения спортивного зала, согласно действующих требований к интерьеру спортивных залов;
-помещения душевых  привести в соответствие к предьявляемым требованиям к данным помещениям;
-замену светильников на энергосберегающие светильники «спортивного» типа;

-туалеты спортивного зала привести в соответствие с действующими нормами и требованиями (выполнить замену санитарных приборов, ремонт систем водоснабжения и водоотведения в помещениях туалетов спортивного зала);

-отделку стен и потолков в помещениях раздевалок привести в соответствие;
-ремонт помещения для хранения лыж (выполнить ремонт дверных и оконных заполнений, полов, отделка стен и потолка); 

-ремонт систем приточной и вытяжной вентиляций в помещениях спортивного зала;

-ремонт и отделку полов, стен и потолков в помещении для хранения спортивного оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями;
-приобретение и монтаж встраиваемого спортивного оборудования.
3. Цели и задачи реализации муниципального проекта
 Цель муниципального проекта:

- приведение спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»  в соответствии с требованиями и нормами установленными Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечение условий безаварийной эксплуатации  спортивного зала школы.
Задачей проекта является:

   - выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края» в сроки, установленные муниципальным проектом. 

4. Ресусное обеспечение муниципального проекта
	№ п/п
	Наименование этапа работ, мероприятия


	Источники финансирования на 2016 год,

 тыс. руб.
	Всего, тыс. руб.

	
	
	ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	

	1
	2
	3
	4

	1
	«Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края»
	2 000,0
	2 000,0


На 2016 год в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» от 20 ноября 2015 года № СЭД-01-43-14/1510550, на основании дополнительного соглашения № 1 от 29 июля 2016г. к договору № 15Z2862 от 13 января 2016г. в бюджете Октябрьского муниципального района на реализацию муниципального проекта «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края» за счет средсв ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» определено финансирование в размере 2 000,000 тыс. рублей. 
5.  Ожидаемые конечные результаты муниципального проекта

Приведение спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»  в соответствии с требованиями и нормами, установленными Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Обеспечение условий безаварийной, надежной эксплуатации спортивного зала школы.

        Создание комфортных условий для занятия физической культурой и спортом.

6. Механизм реализации муниципального проекта

6.1. Главным распорядителем бюджетных средств по реализации мероприятий муниципального проекта является Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.

6.2. Уполномоченным органом по реализации проекта является Районное управление образования Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.

6.3. Исполнителем и получателем бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципального проекта является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2», которое осуществляет работы по реализации проекта:

     - обеспечивает наличие сметы расходов по выполнению мероприятия;

- обеспечивает осуществление муниципальной закупки на проведение работ (предоставление услуг) в соответствии с действующим законодательством, по итогам осуществления муниципальной закупки заключает муниципальный контракт;

     - обеспечивает контроль за подрядчиками, выполняющими работы в рамках муниципального контракта;

- предоставляет отчетность об использовании финансовых средств и исполнении мероприятий проекта в уполномоченный орган по реализации проекта.

         6.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Октябрьского муниципального района Пермского края» осуществляет работы  по реализации проекта, а именно:

     - по заявлению исполнителя мероприятий проекта осуществляет расчет сметы расходов по мероприятию;

     - по заявлению исполнителя осуществляет помощь в подготовке технической документации с целью осуществления муниципальной закупки на проведение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края». 

 - осуществляет инженерно-техническое сопровождение исполнителя за ходом выполнения мероприятий проекта (т. есть осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядной организацией материалов).


6.5.Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края представляет в Министерство территориального развития Пермского края ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию по финансированию объекта и отчет о целевом использовании средств, полученных в рамках дополнительного соглашения № 1 от 29 июля 2016г. к договору № 15Z2862 от 13 января 2016г., до полного исполнения обязательств по настоящему договору.


6.6. В ходе реализации муниципального проекта возможна корректировка мероприятий муниципального проекта, сроков выполнения, объемов финансирования. 

7.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств


7.1. Общее руководство и контроль реализации муниципального проекта осуществляется Администрацией Октябрьского муниципального района Пермского края. 

7.2. Финансовый контроль использования средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  направленных на реализацию мероприятий муниципального проекта, осуществляется Финансовым управлением администрации Октябрьского муниципального района Пермского края, Контрольно-счетной комиссией Октябрьского муниципального района Пермского края  и исполнительными органами государственной власти Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

7.3. По окончании срока действия муниципального проекта Управление ресурсами и развития инфраструктуры администрации Октябрьского муниципального района Пермского края  формирует итоговый отчет о выполнении за весь период реализации и предоставляет его в отдел экономики и развития предпринимательства Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. Итоговый отчет должен содержать пояснительную записку, в которой содержится анализ выполнения запланированных мероприятий, оценка достижения целей и запланированных показателей результативности.

8. План-график реализации муниципального проекта
	№п/п
	Наименование этапа работ, мероприятия
	Исполнитель
	Срок  реализации
	Результат
	Объем бюджетных инвестиций

	
	
	
	
	
	источник
	Объем (тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Проведение процедуры аукциона на выполнение подрядных работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» Октябрьского муниципального района Пермского края»
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2»
	Август-сентябрь 

2016 г. 
	Обеспечение условий безаварийной, надежной эксплуатации спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ 

№ 2»
	-
	-

	2
	Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Октябрьская СОШ № 2»:

-ремонт системы отопления;

-ремонт дверных блоков;
-ремонт конструкции полов;

-ремонт стен и потолка;

-ремонт освещения, электромонтажные работы;

-ремонт раздевалки, душевых, туалетов, помещения для хранения лыж и спортивного оборудования;

-приобретение и монтаж встраиваемого спортивного оборудования.
	
	Сентябрь-октябрь 2016 г. 
	
	ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	2 000,0

	
	ИТОГО: 
	
	
	
	
	2 000,0


5

