
Акт
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения 

от 07.07.2016г. №б/н, заключенного с Муниципальным образованием 
"Октябрьский муниципальный район Пермского края" с 

ООО "Теплоэнергогаз" в отношении 
объектов теплоснабжения Октябрьского муниципального района

п. Октябрьский «03» июля 2020 г.

В целях надлежащей организации работы по выполнению условий 
Концессионного соглашения от 07.07.2016г. № б/н, заключенного в целях 
реконструкции (модернизации) муниципального имущества Октябрьского 
муниципального района - объектов коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, расположенных на территории Октябрьского городского 
округа, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», проведена плановая проверка использования 
муниципального имущества и исполнения ООО «Теплоэнергогаз» условий 
Концессионного соглашения от 07.07.2016г. № б/н..

Проверка проводилась:
- председателем Комитета земельно-имущественных отношений и 

градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского 
округа Пермского края Н.С.Кулигиной,

- начальником МКУ "Управление капитального строительства и 
благоустройства Октябрьского городского округа Пермского края" В.В. 
Киселевым,

- начальником МАУ "Служба эксплуатации зданий муниципальных 
учреждений" М.Ю. Волковым

- директором ООО «Теплоэнергогаз» Е.А.Бекуриным.

Проверка проводилась 2-3 июля 2020 г.
Проверяемый период: с 07.07.2016г. -  30.0.06.2020 г.
Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного 

соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию 
(модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию 
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, 
установленными концессионным соглашением, проверка наличия и 
сохранности муниципального имущества.

1. Контроль за соблюдением ООО «Теплоэнергогаз» условий 
концессионного соглашения осуществлен путем выборочной проверки 
исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации 
объекта концессионного соглашения.



По мероприятиям концессионного соглашения выполнено: 
реконструкция (модернизация) существующих тепловых сетей, 
относящихся к котельной №5, по адресу: Октябрьский район, п.Октябрьский, 
ул. Геологов 10:

1. Замена теплотрассы от ул. Геологов до ТК №1 150 м
2. Замена теплотрассы от ТК №1 до ТК №2 160 м
3. Замена теплотрассы от ТК №2 до ул.Крупской 160 м

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального 
имущества осуществляются Концессионером в соответствии с Перечнем 
мероприятий в объемах и сроках, предусмотренных концессионным 
соглашением.

Заключение:
Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным 
соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование 
третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Председатель Комитета земельно-имущественных отношений и 
градостроительной деятельности администрации Октябрьского городского 
округа Пермского края

7
Н.С.Кулигина

Начальник МКУ "Управление капитального строительства и благоустройства 
Октябрьского городского округа Пермского края"

7 В.В. Киселев

Начальник МАУ "Служба эксплуатации зданий муниципальных учреждений" 

&  / /  М.Ю. Волков *
------------------ Г Г ------------------------------------------------------


