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План-график реализации муниципального проекта «Приведение объектов образования, находящихся в муниципальной 
собственности, в нормативное состояние»
	N
	Наименование этапа работ,
мероприятия
	Исполнитель
	Срок 
реализации
	Результат

	Объем бюджетных  
инвестиций

	
	
	
	
	
	источник
	объем   (руб.)

	1  
	Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад «Снежинка », в т.ч. замена водопровода в техническом подполье, ремонт отмостки здания
	МБДОУ «Детский сад «Снежинка »
	июнь-август

2014
	замена водопровода, 
ремонт отмостки здания
	Местный бюджет
	260 200,00

	2
	Капитальный ремонт кровли МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида п. Сарс»
	МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида п. Сарс»
	август, сентябрь 2014
	Капитальный ремонт кровли
	Местный бюджет
	963 314,32

	3
	Ремонт части кровли МБДОУ Детский сад «Аленушка»
	МБДОУ Детский сад «Аленушка»
	август, сентябрь 2014
	ремонт части кровли
	Местный бюджет
	1 489 914,48

	4
	Ремонт и усиление строительных конструкций спортзала МКОУ «Атнягузинская СОШ»
	МКОУ «Атнягузинская СОШ»
	август, сентябрь 2014
	Ремонт спортзала, усиление строительных конструкций
	ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	3 063 271,74

	Всего  по проекту                               
	Местный бюджет
	2 713 428,80

	
	ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	3 063 271,74

	
	5 776 700,54


Экономическое обоснование 
участия районного управления образования Администрации Октябрьского муниципального района в муниципальном проекте
 «Приведение объектов образования, находящихся в муниципальной собственности, в нормативное состояние» на 2014 год

Основанием для участия  в проекте являются акт технического  осмотра здания МБДОУ «Детский сад «Снежинка» от 11.07.2013 г., 

локальный сметный расчет на проведение ремонтных работ, акт визуального осмотра крыши здания МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида п. Сарс» от 19 марта 2014 г., акт обследования здания МБДОУ Детский сад «Аленушка» от 19 мая 2010 г. № 41, представление прокуратуры Октябрьского района «Об устранении нарушений законодательства в сфере безопасной эксплуатации зданий» от 14 ноября 2013 года, акт технического осмотра здания МКОУ «Атнягузинская СОШ» от 3 мая 2012 г. № 1, Представление прокуратуры Октябрьского района «Об устранении нарушений законодательства в сфере образования и безопасной эксплуатации зданий» от 17 января 2014 года.
По данным  актов технического обследования необходимо привести существующую материально-техническую базу образовательных учреждений в соответствии с  требованиями СанПин.
Нуждающиеся в ремонте в 2014 году  МБДОУ «Детский сад «Снежинка», посещает 160 воспитанников, МБДОУ Детский сад «Аленушка» посещают 254 воспитанника, в МКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида п. Сарс» на круглосуточном пребывании находятся 152 ученика, МКОУ «Атнягузинская СОШ» - 60 учеников.
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