	Приложение

 к постановлению Администрации                                                                                               Октябрьского муниципального  района Пермского края от 09.02.2015 № 74



4. Экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта с указанием необходимых объемов средств в разрезе источников и сроков финансирования

                                                                                                                                   Тыс. рублей

	Наименование этапа работ, мероприятия
	Источники финансирования
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	Всего

	1
	2
	
	3
	4
	5

	Строительство объекта «Детский сад на 60 мест по ул. Советская, 25-а в пос. Щучье Озеро Октябрьского района Пермского края»
	Средства бюджета муниципального района
	0
	17 525,66354
	19 362,76
	36 888,42354

	
	средства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
	0
	17 000,0
	0
	17 000,0

	ИТОГО:
	
	0
	34 525,66354
	19 362,76
	53 888,42354


В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи  15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на реализацию мероприятий инвестиционного проекта необходимо предусмотреть в бюджете района денежные средства в сумме 36 888,42354 тысяч рублей, из них: 2015 год – 17 525,66354 тысяч рублей, 2016 год – 19 362,76 тысяч рублей. Также планируется привлечение средств ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в объеме 17 000,0 тысяч рублей.
6. Описание практических действий по осуществлению инвестиций
 (план-график)

	№п/п
	Наименование этапа работ, мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Объем бюджетных инвестиций

	
	
	
	
	Источник
	Объем 

(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Формирование технического задания для проведения процедуры отбора участников размещения заказа на оказание услуг по осуществлению строительного контроля. 


	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края»
	2014 год


	-

	-


	2
2


	Подготовка территории строительства. Строительство здания (работы нулевого цикла, монтаж стенового ограждения и межэтажных перекрытий, устройство крыши). Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядной организацией материалов.
Монтаж внутренних инженерных сетей, внутренние отделочные работы. Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей: водоснабжения, водоотведения,  
внутриплощадочные сети электроснабжения. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядной организацией материалов.
	
	
	
	

	
	
	
	2015 год
	Местный бюджет

Средства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

	17 525,66354
17 000,0

	3
	Проведение фасадных работ,
поставка оборудования, пуско-наладочные работы, выполнение работ по благоустройству. Подготовка исполнительной документации. Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядной организацией материалов.
	
	2016 год
	Местный бюджет


	19 362,76

	
	Всего
	
	
	
	53 888,42354


